


























































































Mercados acoplados / Mercado Diario

Integraciones y nuevas versiones de los aplicativos

► Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 no se han producido integraciones de nuevas zonas de precio o interconexiones, ni se han 

implementado nuevas versiones de los aplicativos de los mercados acoplados.

► El acoplamiento de la interconexión de Croacia-Hungría está previsto para próximo el 20 de abril del 2022 junto con la ampliación del tratamiento 

del Core Flow Based a nuevas interconexiones.

► Se tiene previsto para el Q2 de 2022 (previsiblemente podría ser el 20 de abril del 2022), modificar los tiempos operacionales con el objetivo de 

reducir el riesgo de que ocurran casos de desacoplamiento del mercado diario, estableciendo la hora límite a las 13:05 si se desacopla de manera 

parcial a uno o varios NEMOs y a las 14:20 si el desacoplo es total de todos los NEMOs.

Estado de la implantación del periodo de 15 min

► La primera versión del algoritmo del mercado diario que soporta el periodo de negociación de 15 min con casación entre productos con distinta 

resolución de tiempo (crossmatching) que iba a ser entregada por el proveedor del algoritmo a finales de 2021 se retrasará hasta finales de enero 

de 2022. Posteriormente, se realizarán las pruebas internas de validación por los NEMOs que están programadas hasta junio 2022. 

► Las últimas pruebas han puesto de manifiesto que el impacto en el rendimiento del algoritmo es significativo, por lo que se está desarrollando un 

plan de mitigación (P.e: investigación por parte del proveedor, más tiempo para el algoritmo, etc.) para minimizar dicho impacto.

► Los NEMOs y TSOs están desarrollando el Master Test Plan (MTP), documento que recoge la estructura y organización de las pruebas y criterios de 

aceptación necesarios para aceptar la puesta en producción de los 15 min para las diferentes fases de incorporación de los NEMOs y TSOs.
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Análisis de las productos de negociación en el Mercado Diario

► Entre NEMOs y TSOs se han realizado pruebas para evaluar el impacto en el algoritmo eliminando/sustituyendo/mejorando ciertos 

productos del Mercado Diario y sustituyendo las siguientes funcionalidades:

▪ PUN: Prezzo Unico Nazionale

▪ LTA: Long Term Allocation

▪ MIC: Minimun Income Condition

▪ SCO: Scalable Complex Orders

▪ Smart blocks

▪ Distributed computing

► Se están analizando los resultados de las pruebas y se elaborará un informe con las conclusiones, para que posteriormente los reguladores 

europeos y nacionales decidan sobre los distintos productos.

► En el caso concreto del MIBEL, en diciembre se terminaron las pruebas internas de validación y conversión de las actuales condiciones 

complejas de ingresos mínimos a SCO con datos históricos. Se están analizando los resultados de las pruebas aunque, de manera preliminar, 

los resultados han sido similares a los que se obtuvieron por el proveedor en sus pruebas internas de validación.
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Hoja de ruta
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Integraciones en el mercado continuo

► Próximas incorporaciones: Grecia y Eslovaquia. Go-live previsto para Q4-2022. 

Implementaciones en el mercado intradiario continuo (MIC) por orden de prioridad

1. Tratamiento de casación entre productos con distinta resolución de tiempo de 15/30/60 minutos (“Cross Product Matching - CPM”). 

2. Integracion del MIC con las futuras Subastas Intradiarias Europeas (“Intraday Auctions – IDAs”).

3. Solución central definitiva para el modelo de liquidación transfronteriza entre operadores o “Shippers” del MIC (“Enduring Shipping solution”).

4. Gestión de  las capacidades internacionales con metodología “Flow-based” y consideración de las pérdidas de red de transporte directamente
en el algoritmo continuo (“Losses”).

Incorporación de la funcionalidad de casación entre productos con distinta resolución en el mercado intradiario continuo:

► Se ha finalizado su especificación técnica y ya se está trabajando en un prototipo de esta funcionalidad para poder así evaluar su impacto en el

rendimiento del sistema de negociación.

Subastas Intradiarias Europeas (IDAs):

► Se ha finalizado su especificación técnica a nivel de proyecto central, detallando los procesos y modificaciones necesarias para la

implementación de estas subastas.

► Se ha enviado dicha especificación técnica a diferentes proveedores con el objetivo de evaluar tanto su desarrollo como los cambios necesarios

para su implementación e integración con el MIC.

► La regulación establece que estas subastas intradiarias europeas deben estar operativas a partir del 01/01/2023. Actualmente se ha presentado 

un plan de puesta en real para principios del 2024. El proyecto central ya ha puesto en conocimiento de ACER este retraso.

47



Mercados acoplados / Mercado Intradiario
Hoja de ruta
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(*) Fechas establecidas en los Requerimientos de ACER. Dependiendo de los retrasos en la fase de diseño y Desarrollo, el Go-live podría restrasarse más allá del Q1/2024 
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