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Mercado diario
▪ Precios y energías en el mercado diario

▪ Tecnologías en el mercado diario

▪ Tecnologías que marcan precio
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Mercados intradiarios

▪ Precios y energías en el mercado intradiario de subastas

▪ Energía casada por sesión de subasta

▪ Precios y energías en el mercado intradiario continuo

▪ Ofertas, transacciones y energía en el mercado
intradiario continuo

▪ Negociación en el mercado intradiario continuo
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Intercambios internacionales
▪ Capacidad y ocupación por interconexión

▪ Energía de importación y exportación

▪ Acoplamiento de mercados
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Mercados internacionales
▪ Energía diaria en los mercados europeos

▪ Precio medio diario en los mercados europeos

▪ Mapas comparativos
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Otra información
▪ Participación de la energía renovable en el mercado

▪ Cuotas de mercado por empresa
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Mercados acoplados
▪ Mercado diario

▪ Mercados intradiarios
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Mercado diario
Durante los meses de marzo , abril y mayo de 2023 cabe destacar lo siguiente:

o El 23 de marzo,  se implantó la primera versión del Sistema Acoplamiento que soporta la negociación en 15 min. Este producto no se utilizará previsiblemente hasta Enero 

del 2025.

o El 11 de Mayo se realizaron unas pruebas con los agentes de mercado para probar una situación de desacoplamiento de los mercados europeos con resultado satisfactorio. 

Previo a estas pruebas, el 4 de mayo, se realizaron unas pruebas internas entre operadores con el objetivo de preparar y validar el escenario a probar con los agentes.

o El 17 de Mayo  se aumentó el umbral de precio superior para la “second auction” en el área de Eslovaquia a 2400 EUR/MWh, armonizándose con el resto de áreas de precio 

de Europa (Grecia y Republica Checa continúan con el anterior umbral (1.500 EUR/MWh)).
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Primera version
Sistema acoplamiento 
para soportar 15 min (23 
de Marzo)

Integración de 
NASDAQ en el  
“Nordic MNA”

HENEX empezará 
las funciones de 
coordinación

Implementación de la 
nueva metodología HMMCP 
(10 enero)

Implementación de 
las SCOs en 
SEMOpx (25 de 
enero)

Aumento del 
Umbral 
positivo a 2.400 
EUR/MWh en 
Eslovaquia( 17 
de Mayo)

Actualización 
Sistema 
acoplamiento

Implementación 
de FB en el area 
Nordica 

Coupling Frontera Francesa
(OMIE – EMCO)
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Estado de la implantación del periodo de 15 min

o ACER comunicó a los NEMOs que, debido a los problemas de rendimiento del algoritmo del mercado diario en el contexto de 15 minutos y dado los retrasos de la 

implementación del Imbalance Settlement Period (ISP) en 15 minutos de ciertos operadores de sistema , no es contrario a realizar una implementación Big-Bang (es decir, 

todas las áreas de precio a la vez).Dados estos condicionantes la negociación en los mercados en 15 minutos se prevé para el  1/1/2025.

o Se prevé que el periodo de pruebas de este proyecto comience a principios de 2024. En primer lugar, las pruebas se realizarán en un contexto regional con la participación de 

los operadores del MIBEL y posteriormente con el resto de operadores del mercado europeos y agentes del mercado. 

o Dado que la eliminación de las actuales “Complex Orders” era un requisito necesario para poder adaptar el periodo de negociación del SDAC de 1 hora a 15 min con un nivel de 

rendimiento adecuado (siendo viable su sustitución por las nuevas “Scalable Complex Orders” (SCOs)), los reguladores del MIBEL han requerido la evaluación de la 

conveniencia de modificar la tipología de ofertas actualmente vigentes en dicho mercado. 

o Este proceso de evaluación debía comprender una consulta pública que fue abierta el 10 de marzo y se cerró el 10 de abril. Los resultados de la consulta pública se han 

publicado en la web pública de OMIE.

o Finalizada la consulta, OMIE ha elaborado una propuesta de tipología de ofertas para el mercado diario en el MIBEL que ha sido remitida a los reguladores MIBEL el 

26/4/2023. 

  



Mercados acoplados

Mercados acoplados 58

Mercado diario e intradiario
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“Big bang”

Opción A 
ISP a 15’

Oct23

Opción B
ISP a 15’

Ene25

Análisis de impacto SDAC

Diseño funcionalidad SDAC

Desarrollo funcionalidad SDAC

Prueba funcionalidad SDAC

Adaptación sistemas locales SWE (ESP y POR)

Preparación go-live

Hoja de ruta provisional de 15 minutos en el SDAC, IDA y MIC 

Go-live

Diseño, desarrollo y pruebas
MIBEL
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Mercado intradiario continuo

Ampliación geográfica del mercado intradiario continuo

o La incorporación de ETPA, como NEMO operando en Holanda, está prevista para el 13 de junio de 2023. 

Implementación de futuros proyectos para el mercado intradiario continuo por orden de prioridad

o Proyecto de Subastas Intradiarias Europeas (“Intraday Auctions – IDA”) e integración con el MIC, previsto para el segundo trimestre de 

2024.

o Gestión de las capacidades internacionales con metodología “Flow-based”. 

o Solución central definitiva para el modelo de liquidación transfronteriza entre operadores o “Shippers” del MIC (“Enduring Shipping

solution”).

o Consideración de las pérdidas de red de transporte directamente en el algoritmo continuo: ACER y los reguladores se están planteando 

aparcar esta funcionalidad.

o Casación entre productos con distinta resolución de tiempo de 15/30/60 minutos (“Cross Product Matching - CPM”): se ha paralizado 

hasta nueva orden por indicación de ACER. 
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Subastas intradiarias europeas (IDAs)

o Se está actualizando la especificación técnica a nivel de proyecto central,  como consecuencia de las pruebas que se están realizando. Se continúa 

detallando los procesos y modificaciones necesarias para la implementación de estas subastas y su integración con el MIC. 

o Se continúa con los desarrollos locales, detallando mejoras con el proveedor una vez acordadas las especificaciones técnicas.

o Se sigue trabajando desde el proyecto regional de las fronteras ESP-PT-FR (SWE) para coordinar la implementación de estas subastas en los 

diferentes ámbitos: 

o Organizando las pruebas regionales del Mibel y sus fronteras en coordinación con el cronograma de pruebas de las IDA del proyecto central,

o Avanzando con los acuerdos de liquidaciones con NP y ECC (en el caso de OMIE),

o Se realiza un informe mensual al proyecto europeo el estado de la RIP SWE, cumpliendo los plazos establecidos.

o En análisis los resultados de las simulaciones de rendimiento de Euphemia según los posibles productos opcionales que podrían negociarse en las 

IDA.

o Se están realizando pruebas funcionales de los diferentes módulos centrales (XBID, CIP IDA y PMB/Euphemia) de forma independiente. En 

elaboración los escenarios para cada una de las fases de pruebas integradas de las IDA con todos los módulos conectados entre sí.

o Se están finalizando los procedimientos operacionales a nivel europeo para la gestión de las IDA de forma coordinada entre los NEMO y TSO.

o Actualmente se ha presentado un plan de puesta en real para el Q2 del 2024 teniendo en cuenta el estado de todas las actividades anteriores. 
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Subastas intradiarias europeas (IDAs)
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IDA PRUEBAS SISTEMA DE ACOPLAMIENTO

Desarrollos locales y 
regionales IDA (SWE RIP)

Pruebas 
conexión

Pruebas locales y regionales IDA (SWE RIP)

Pruebas 
completas
AM SIDC

Pruebas completas 
AM MIBEL

Pruebas 
iniciales 

AM MIBEL

Webinar pruebas AM
• Información adicional
• Cronograma pruebas

Go-live
Q2 2024

Inserción ofertas IDA, 
consultas Web Mercado…

Ciclo completo IDA (casación 
y publicación resultados)

Preparación go-live
IDA

Pruebas CIP IDA

Webinar inicial AM
• Introducción general
• Cronograma proyecto

o AM: Agentes de Mercado.

o CIP: plataforma central de intercambio 
de información entre XBID y los NEMO.

o IDA: subastas intradiarias europeas.

o SIDC: proyecto intradiario europeo.

o SWE RIP: proyecto de implementación 
regional entre España, Francia y 
Portugal.

o XBID: plataforma central de negociación 
del mercado intradiario continuo.
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